ДОРОЖНАЯ КАРТА

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «100 ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ»

16.01 — Запуск целевого отбора участников программы «100 городских лидеров»

15.02 — Подведение итогов целевого отбора программы «100 городских лидеров»

16.02 — **ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ АКСЕЛЕРАЦИИ. ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА**

16.02 31.03

8 онлайн-лекций
3 интернатуры (стажировки) в городах
8 Мастер-классов с городскими командами
Постоянное **сопровождение** наставника

✓ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ 1:**

1. Место проекта в стратегии города
2. Карта городских сообществ
3. Карта ресурсов города

01.04 — **ВТОРОЙ МОДУЛЬ АКСЕЛЕРАЦИИ. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА**

01.04 30.04

5 онлайн-лекций
1 интернатура (стажировка) в городах
5 Мастер-классов с городскими командами
Постоянное **сопровождение** наставника

✓ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ 2:**

1. Бизнес-модель проекта
2. Дорожная карта проекта
3. Модель оценки эффективности проекта (SROI)

01.05 30.05 — MVP проектов

01.06 — **ТРЕТИЙ МОДУЛЬ АКСЕЛЕРАЦИИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОЕКТОВ + УПАКОВКА ПРОЕКТОВ**

01.06 01.08

Не менее **40 часов консультаций**
Очные и онлайн (вебинары) мастер-классы
Обязательный блок по упаковке проектов (**10 мастер-классов**) и разработке модели масштабирования

✓ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ 3:**

1. Апробация проекта в городе/запуск пилотного мероприятия в городе
2. Разбор ошибок
3. Запрос на компетенции
4. Разработка индивидуальной траектории доработки проектов

01.08 15.09 — Запуск проектов/второе MVP

01.10 — **ЧЕТВЁРТЫЙ МОДУЛЬ АКСЕЛЕРАЦИИ. ИНВЕСТ-ПИТЧИНГ ПРОЕКТОВ**

01.10 15.10

Серия инвестиционных презентаций наиболее успешных проектов (с участием ведущих институтов развития ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Фонд МСП и т.д.)

15.11 — **СТАРТ ВТОРОГО ЦЕЛЕВОГО ОТБОРА**